

**Дорожная карта мероприятий МКОУ СОШ №1 п. Вортыньск по обеспечению перехода
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы для подготовки и введения обновленного ФГОС СОО	Март 2023 г.	Бойкова М.А.	Приказ «О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО»
2.	Определение школьных координаторов по введению ФГОС СОО.	Март 2023 г.	Директор школы Обухова Э.В.	
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023 г.	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Приказ «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования»
4.	Проведение педагогического совета «Обновление ФГОС СОО: ключевые изменения»	апрель 2023 года	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Протокол педсовета. Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОССОО
5.	Мониторинг готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС СОО	Апрель 2023 г.	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты.
6.	Проведение общешкольных родительских собраний в 9-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	Апрель-май 2023 года, далее ежегодно	Бойкова М.А.	Протоколы родительских собраний
7.	Проведение общешкольных родительских собраний для будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	май 2023 года	Бойкова М.А.	Протоколы родительских собраний

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО

1.	Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	март-август 2023 г.	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	март-август 2023 г.	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Локальные акты
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Директор школы Обухова Э.В.	Устав школы
4.	Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Март-август 2023 г.	Директор школы Обухова Э.В. Голыгина Л.А. Бойкова М.А. Касимова А.А.	Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
5.	Проектирование обязательной части учебных планов СОО	Май-август ежегодно с 2023	Директор школы Обухова Э.В. Бойкова М.А.	Учебные планы СОО
6.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май ежегодно с 2023г.	Директор школы Обухова Э.В. Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Учебные планы СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО	Май-август ежегодно с 2023	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Рабочие программы учителей СОО
8.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	До августа 2023г., корректировка ежегодно	Директор школы Обухова Э.В.	Приказ ОУ об утверждении списка учебников

Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОССОО и дальнейшая его корректировка по годам обучения	Май 2023 Корректировка плана ежегодно	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников учреждения в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	постоянно	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО.
3.	Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	
4.	Участие в муниципальных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Голыгина Л.А. Бойкова М.А.	
5.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023	Голыгина Л.А. Бойкова М.А. Учителя-предметники	
6.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода	Бойкова М.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
7.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода	Бойкова М.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
8.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОССОО	В течение всего периода	Голыгина Л.А. педагог-психолог	План работы педагога-психолога

9.	Проведение методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС СОО	ежегодно	Гольгина Л.А. Бойкова М.А.	Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам План методической работы
10.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023	Директор школы Обухова Э.В. Гольгина Л.А. Бойкова М.А. Новикова Е.Н. Чикина С.В.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно с августа 2023г.	Директор школы Обухова Э.В. Касимова А.А.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	май 2023 года	Гольгина Л.А.	Аналитическая справка
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по использованию в образовательном процессе инновационных образовательных технологий	С 2023 года по графику	Глушкова О.Г. Руководители МО	Перспективный план повышения квалификации
3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО. Внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	март-май 2023 года, ежегодно в период с 2023г	Глушкова О.Г. Руководители МО	График курсов повышения квалификации и переподготовки Перспективный план повышения квалификации
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2023	Директор школы Обухова Э.В. Бойкова М.А.	Приказ «Об утверждении учебной нагрузки на учебный год»

Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 уч.г.	В течение всего периода	Вахтурова О.Н.	Сайт учреждения
2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения РФ, научных организаций, подведомственных Минпросвещения РФ, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	В течение всего периода	Вахтурова О.Н. Бойкова М.А. Богомолова О.В.	СМИ, сайты, страницы в социальных сетях, информационные стенды
Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФООП	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Директор школы Обухова Э.В.	Аналитическая информация об оценке условий учреждения с учетом требований обновленных ФГОССОО и ФООП
2.	Анализ соответствия материально-технической базы учреждения для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Агеева Н.Е. заместитель директора по АХР	Аналитическая информация о материально-технической базе учреждения для реализации обновленных ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
3.	Комплектование библиотеки учреждения учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно с 2023	Педагог-библиотекарь Ефременкова О.И.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
4.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО	ежегодно с 2023	Директор школы Обухова Э.В.	Обеспечение финансирования введения обновленных ФГОССОО

